BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

CALENDARIZAÇÃO DA OBRA

	1ºMês	2ºMês	3ºMês	4ºMês	5ºMês	6ºMês	7ºMês	8ºMês	9ºMês	10Mês	11ºMês	12ºMês	13ºMês	14ºMês	15ºMês	16ºMês	17ºMês	18ºMês
T. Preparatórios																		
Movimento de Terras																		
Jet Grouting																		
Estruturas																		
Alvenarias																		
Acabamentos																		
Instalações Eléctricas																		
Redes de Águas																		
Instalações Mecânicas																		
Arranjos Exteriores																		